

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента земельных
и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

 Г. В. Жигульский

« 11 » апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента
энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города

 Д. Г. Перязев
« » 2024 г.

ГРАФИК


преобразования муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство» (далее – МУП «САХ»),
подведомственного департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города,
в акционерное общество на 2024 год

№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки выполнения, 2024 год	Исполнители
1	2	3	4
1	- Инвентаризация имущества и финансовых обязательств МУП «САХ»	май - июнь	МУП «САХ» (контроль за ДЭЖКХ города)
	- Составление промежуточного баланса по данным инвентаризации - Определение состава имущества, подлежащего и не подлежащего приватизации - Расчёт стоимости чистых активов предприятия - Определение балансовой стоимости активов предприятия, подлежащих и не подлежащих приватизации	май – июнь	МУП «САХ» (контроль за ДЭЖКХ города)
	- Проведение аудиторской проверки промежуточного баланса и финансово-хозяйственной деятельности предприятия	июнь	Аудиторская организация, ДЭЖКХ города совместно с МУП «САХ»
2	Подготовка проекта устава (в соответствии с примерной формой, предоставленной ДЗиИО)	май - июнь	МУП «САХ», ДЭЖКХ города, ДЗиИО

1	2	3	4
3	Направление данных инвентаризации, промежуточного баланса, аудиторского заключения, проекта устава, актов (описи) инвентаризации, документы на здания, помещения и земельные участки, перечни подлежащего приватизации имущества с указанием их балансовой стоимости, перечни не подлежащего приватизации имущества с указанием балансовой стоимости, расчет стоимости чистых активов, расчет балансовой стоимости подлежащих и не подлежащих приватизации активов и т.д., в ДЗиИО для подготовки комиссии по приватизации и проекта постановления мэрии города об условиях приватизации	июнь	МУП «САХ», ДЭЖКХ города
4	Проведение комиссии по приватизации	июнь – июль	ДЗиИО, ДЭЖКХ города
5	Подготовка и подписание проекта постановления мэрии об условиях приватизации, опубликование постановления мэрии	июнь - июль	ДЗиИО, ДЭЖКХ города
6	Уведомление регистрирующего органа в письменной форме о начале процедуры реорганизации (в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации). Уведомление в письменной форме известных кредиторов о начале процедуры реорганизации (в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации)	июнь - июль	МУП «САХ»
7	Совершение действий по государственной регистрации акций	август	МУП «САХ»
8	Совершение действий по государственной регистрации АО	сентябрь	МУП «САХ»
9	Отчет о выпуске акций	сентябрь	АО «САХ»
10	Регистрация перехода права собственности к АО на недвижимое имущество	октябрь	АО «САХ» с ДЗиИО

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности директора муниципального
унитарного предприятия города Новосибирска
«Спецавтохозяйство»



А. В. Колмаков